

## ОЦЕНИТЕЛЕН ЛИСТ

на Евелина Пейчинова – член на комисия, назначена със Заповед № РД 01- 180 от 25.03.2016 г. на Ивайло Калфин министър на труда и социалната политика за разглеждане, оценяване и класиране на подадените оферти за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с обект строителство и предмет: „Извършване на основни и текущи ремонти в сгради предоставени на МТСП и структурните му звена“ с уникален номер на поръчката в Регистъра на Агенцията по обществени поръчки 00422-2016-0009

### КОНСОРЦИУМ „ХИДРО БИЛД СГРАДИ“

ПОКАЗАТЕЛ	„ТЕХНИЧЕСКА ОЦЕНКА“ (Т)	МОТИВИ ЗА ПОСТАВЕНАТА ОЦЕНКА
Показател П3 - Предлаган подход, план за работа и организация, описани в техническото предложение до 25 т.	25	Участникът е описал подробно всички етапи на процеса за изпълнение на обществената поръчка, като е акцентирал на комуникацията между него и Възложителя, както и на упражняването на вътрешен контрол .Описано е управлението на работните процеси, които следва да гарантират постигането на желания краен резултат, като е представена обосновка, която разглежда как посочените мерки и механизми ще доведат до оптимално реализиране на крайния резултат. Предвидена е система за мотивирана възможност за замяна защитаваща интереса на Възложителя с оглед качествено изпълнение на предмета на поръчката.
Показател П4 - Стратегия за вътрешно фирмен контрол върху технологичната последователност и качество на строителните процеси до 15т.	15	Участникът ясно и подробно е посочил в техническото си предложение стратегията за контрол по видовете СМР и последователността на тяхното изпълнение, в съответствие с изискванията на Възложителя. Разработен е подробно начина за осъществяването на вътрешно фирмения контрол, както върху използването на строителните материали и изделия, тяхното съответствие на техническите изисквания на проекта, така и на ритмичността за доставяне, начин на складиране, начин на влагане. Представен е метод за работа при установяване на несъответствия с цел запазване на интересите на възложителя и постигане на предвиденото в проекта качество. Описани са дейностите по съгласуване и контрол на технологичното оборудване и основни материали за изпълнение на поръчката - производ, доставки, сертификати
Показател П5 - Рискове пред изпълнението на плануваните СМР и методи за тяхното избягване и преодоляване - до 10 т.	10	Участникът е разгледал в предложението дефинирани от възложителя рискове, които могат да възникнат при изпълнението на договора. Оценена е вероятността за настъпване за всеки от описаните рискове като е предложил ефективни и адекватни мерки за предотвратяване.. Предложени са мерки за предотвратяване на дефинираните аспекти от риска посредством които реално е възможно да се повлияе на възникването, респ. негативното влияние на риска, така че същият да бъде предотвратен.

**„СЪННИКОМ“ ЕООД**

<b>ПОКАЗАТЕЛ</b>	<b>„ТЕХНИЧЕСКА ОЦЕНКА“ (Т)</b>	<b>МОТИВИ ЗА ПОСТАВЕНАТА ОЦЕНКА</b>
Показател ПЗ - Предлаган подход, план за работа и организация, описани в техническото предложение до 25 т.	25	<p>В техническо предложение на Участника подробно е описана предвижданата организация за изпълнение на поръчката. Ясно и подробно са разписани работните процеси, посочени са етапите на изпълнение и необходими ресурси.</p> <p>Описано е управлението на работните процеси, които следва да гарантират постигането на желания краен резултат, като е представена обосновка, която разглежда как посочените мерки и механизми ще доведат до оптимално реализиране на крайния резултат. Предвидена е система за мотивирана възможност за замяна защитаваща интереса на Възложителя с оглед качествено изпълнение на предмета на поръчката</p>
Показател П4 - Стратегия за вътрешно фирмен контрол върху технологичната последователност и качество на строителните процеси до 15т.	15	<p>Участникът ясно е посочил в техническото си предложение стратегията за контрол по видовете СМР и последователността на тяхното изпълнение, в съответствие с изискванията на техническата документация. Описал е всички стъпки по упражняването на вътрешно фирмен контрол както върху използването на строителните материали и изделия, тяхното съответствие на техническите изисквания на проекта, така и на ритмичността за доставяне, начин на складиране, начин на влагане. Предвиден е метод за работа при установяване на несъответствия с техническите спецификации по договора. Предвидена е система за срочната подмяна и материалите при установяване на несъответствие, както и система за контролирана замяна на материали при обективна необходимост, с цел запазване на интересите на възложителя и постигане на предвиденото в проекта качество.</p> <p>Участникът е посочил описание на мероприятията от подготвителния период., подлежащи на съгласуване и предварителен контрол от Възложителя</p>
Показател П5 - Рискове пред изпълнението на плануваните СМР и методи за тяхното избягване и преодоляване - до 10 т.	10	<p>Участникът е разгледал в предложението дефинирани от възложителя рискове, както и други такива, които могат да възникнат при изпълнението на договора. Оценена е вероятността за настъпване за всеки от описаните рискове като е предложил ефективни и адекватни мерки за предотвратяване..</p> <p>Предложени са мерки за предотвратяване на дефинираните аспекти от риска посредством които реално е възможно да се повлияе на възникването, респ. негативното влияние на риска, така че същият да бъде предотвратен.</p>

**ЕВЕЛИНА ПЕЙЧИНОВА**  
**ЧЛЕН НА КОМИСИЯТА /П/ - чл. 2 от ЗЗЛД**