

## ОЦЕНИТЕЛЕН ЛИСТ

на Стилиян Железов – член на комисия, назначена със Заповед № РД 01- 180 от 25.03.2016 г. на Ивайло Калфин министър на труда и социалната политика за разглеждане, оценяване и класиране на подадените оферти за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с обект строителство и предмет: „Извършване на основни и текущи ремонти в сгради предоставени на МТСП и структурните му звена“ с уникален номер на поръчката в Регистъра на Агенцията по обществени поръчки 00422-2016-0009

### КОНСОРЦИУМ „ХИДРО БИЛД СГРАДИ“

ПОКАЗАТЕЛ	„ТЕХНИЧЕСКА ОЦЕНКА“ (Т)	МОТИВИ ЗА ПОСТАВЕНАТА ОЦЕНКА
<p>Показател ПЗ - Предлаган подход, план за работа и организация, описани в техническото предложение до 25 т.</p>	<p><math>\frac{30}{30} \times 25 = 25</math></p>	<p>Тази част от техническото предложение на участника представлява описание на цялостния процес на изпълнението на обществената поръчка, основният подход, етапите и дейностите по време на изпълнение на строителството, начина на комуникация между изпълнителя и Възложителя и вътрешния контрол, който изпълнителя ще осъществява.</p> <p>1. Участникът е посочил мерки и механизми, подход, план за работа и организация за всеки от долупосочените елементи:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- временно строителство,</li> <li>- строителната площадка,</li> <li>- доставките на материали и оборудване,</li> <li>- изпитвания,</li> <li>- комуникация между участниците в процеса,</li> <li>- обозначаване на ключовия персонал с неговите отговорности и пълномощия,</li> <li>- документи свързани с изпълнението на строителството,</li> <li>- осигуряване на безопасност на работата,</li> <li>- мерки за опазване на околната среда</li> </ul> <p>Описано е управлението на работните процеси, които следва да гарантират постигането на желания краен резултат, като е представена обосновка, която разглежда как посочените мерки и механизми ще доведат до оптимално реализиране на крайния резултат. Предвидена е система за мотивирана възможност за замяна защитаваща интереса на Възложителя с оглед качествено изпълнение на предмета на поръчката.</p> <p>2. Участникът е представил разпределение на човешките ресурси и отговорностите на отделните специалисти участващи в процеса по изпълнение на дейностите по специалности от което е видно, че необходимите ресурси са разпределени равномерно във времето. Предвидена е адекватна система за взаимозаменяемост и обезпечаване на необходимите специалисти на всяко едно място и момент.</p> <p>3. Участникът е посочил начина за вътрешно фирмена комуникация между отделните специалисти</p>

		гарантираща недопускане неизпълнение или забавяне на конкретни задължения.
Показател П4 - Стратегия за вътрешно фирмен контрол върху технологичната последователност и качество на строителните процеси до 15т.	$\frac{10}{30} \times 15 = 5$	<p>Тази част от техническото предложение на участника представлява описание на мониторинга и методите за контрол изпълнението на видовете СМР, описание на дейностите, подлежащи на съгласуване и контрол на всички мероприятия от подготвителния период, описание на дейностите по съгласуване и контрол на технологичното оборудване и основни материали за изпълнение на поръчката - производ, доставки, сертификати.</p> <p>1. Участникът ясно и подробно е посочил в техническото си предложение стратегията за контрол по видовете СМР и последователността на тяхното изпълнение, в съответствие с изискванията на техническата документация. Описал е всички стъпки по упражняването на вътрешно фирмен контрол както върху използването на строителните материали и изделия, тяхното съответствие на техническите изисквания на проекта, така и на ритмичността за доставяне, начин на складиране, начин на влагане.</p> <p>Предвиден е метод за работа при установяване на несъответствия с техническите спецификации по договора.</p> <p>Предвидена е система за срочната подмяна и материалите при установяване на несъответствие, както и система за контролирана замяна на материали при обективна необходимост, с цел запазване на интересите на възложителя и постигане на предвиденото в проекта качество.</p> <p>Участникът е посочил описание на мероприятия от подготвителния период., подлежащи на съгласуване и предварителен контрол от Възложителя</p> <p>Участникът не е посочил метод за работа при установяване на несъответствия</p> <p>Участникът не е посочил описание на дейностите по съгласуване и контрол на технологичното оборудване и основни материали за изпълнение на поръчката - производ, доставки, сертификати. В своята записка Участникът е направил препратка към раздел I от техническото предложение. При внимателен прочит в раздел I от техническото предложение не са открити конкретни описания на дейностите по съгласуване на технологичното оборудване и основни материали за изпълнение на поръчката.</p>
Показател П5 - Рискове пред изпълнението на планираните СМР и методи за тяхното избягване и преодоляване - до 10 т.	$\frac{30}{30} \times 10 = 10$	<p>В тази част от записката участникът е разгледал процеса за управление на дефинираните от възложителя рискове, които могат да възникнат при изпълнението на договора:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Времеви рискове</li> <li>• Закъснение началото на започване на работите</li> <li>• Липса/недостатъчна координация и сътрудничество между заинтересованите страни на проекта,</li> <li>• Неизпълнение на договорни задължения, в това число забава на плащанията по договора от Страна на Възложителя</li> <li>• Трудности при изпълнението на проекта, продиктувани от непълноти и/или неточности в проектната документация</li> </ul>

		<p>Освен дефинираните от Възложителя рискове, участникът е разгледал и други рискове.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Участникът е отчел всички възможни аспекти на проявление, области и сфери на влияние, оценил е вероятността за настъпване за всеки от описаните рискове и е оценил и предвидил степента на въздействието му върху изпълнението на договора за всяка от дейностите, като е предложил ефективни и адекватни мерки;</li><li>2. Предложени са ефективни контролни дейности, като всеки един риск е съпроводен с предложени от Участника конкретни мерки за недопускане/предотвратяване настъпването на риска и съответно конкретни адекватни дейности по отстраняване и управление на последиците от настъпилния риск. Посочени са конкретни похвати по отстраняване и управление на последиците от настъпилния риск.</li><li>3. Участникът е предложил мерки за предотвратяване на дефинираните аспекти от риска посредством които реално е възможно да се повлияе на възникването, респ. негативното влияние на риска, така че същият да бъде предотвратен.</li></ol>
--	--	--

**„СЪННИКОМ“ ЕООД**

ПОКАЗАТЕЛ	„ТЕХНИЧЕСКА ОЦЕНКА“ (Т)	МОТИВИ ЗА ПОСТАВЕНАТА ОЦЕНКА
<p>Показател ПЗ - Предлаган подход, план за работа и организация, описани в техническото предложение до 25 т.</p>	<p align="center"><math>\frac{30}{30} \times 25 = 25</math></p>	<p>Тази част от техническото предложение на участника представлява описание на цялостния процес на изпълнението на обществената поръчка, основният подход, етапите и дейностите по време на изпълнение на строителството, начина на комуникация между изпълнителя и Възложителя и вътрешния контрол, който изпълнителя ще осъществява.</p> <p>2. Участникът е посочил мерки и механизми, подход, план за работа и организация за всеки от долупосочените елементи:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- временно строителство,</li> <li>- строителната площадка,</li> <li>- доставките на материали и оборудване,</li> <li>- изпитвания,</li> <li>- комуникация между участниците в процеса,</li> <li>- обозначаване на ключовия персонал с неговите отговорности и пълномощия,</li> <li>- документи свързани с изпълнението на строителството,</li> <li>- осигуряване на безопасност на работата,</li> <li>- мерки за опазване на околната среда</li> </ul> <p>Описано е управлението на работните процеси, които следва да гарантират постигането на желания краен резултат, като е представена обосновка, която разглежда как посочените мерки и механизми ще доведат до оптимално реализиране на крайния резултат. Предвидена е система за мотивирана възможност за замяна защитаваща интереса на Възложителя с оглед качествено изпълнение на предмета на поръчката.</p> <p>2. Участникът е представил разпределение на човешките ресурси и отговорностите на отделните специалисти участващи в процеса по изпълнение на дейностите по специалности от което е видно, че необходимите ресурси са разпределени равномерно във времето. Предвидена е адекватна система за взаимозаменяемост и обезпечаване на необходимите специалисти на всяко едно място и момент.</p> <p>3. Участникът е посочил начина за вътрешно фирмена комуникация между отделните специалисти гарантираща недопускане неизпълнение или забавяне на конкретни задължения .</p>
<p>Показател П4 - Стратегия за вътрешно фирмен контрол върху технологичната последователност и качество на строителните процеси до 15т.</p>	<p align="center"><math>\frac{30}{30} \times 15 = 15</math></p>	<p>Тази част от техническото предложение на участника представлява описание на мониторинга и методите за контрол изпълнението на видовете СМР, описание на дейностите, подлежащи на съгласуване и контрол на всички мероприятия от подготвителния период, описание на дейностите по съгласуване и контрол на технологичното оборудване и основни материали за изпълнение на поръчката - произход, доставки, сертификати.</p> <p>1. Участникът ясно и подробно е посочил в техническото си предложение стратегията за контрол по видовете СМР и последователността на тяхното изпълнение, в съответствие с изискванията на техническата документация. Описал е всички стъпки по упражняването на вътрешно фирмен контрол както върху използването на строителните материали и изделия, тяхното съответствие на техническите изисквания на проекта, така и на ритмичността за доставяне, начин на складиране, начин на влагане. Предвиден е метод за работа при установяване на несъответствия с техническите спецификации по договора.</p>

		<p>Предвидена е система за срочната подмяна и материалите при установяване на несъответствие, както и система за контролирана замяна на материали при обективна необходимост, с цел запазване на интересите на възложителя и постигане на предвиденото в проекта качество.</p> <p>2. Участникът е посочил описание на всички мероприятия от подготвителния период., подлежащи на съгласуване и предварителен контрол от Възложителя, както и метод за работа при установяване на несъответствия</p> <p>3. Участникът е посочил описание на дейностите по съгласуване и контрол на технологичното оборудване и основни материали за изпълнение на поръчката - производ, доставки, сертификати.</p>
Показател П5 - Рискове пред изпълнението на плануваните СМР и методи за тяхното избягване и преодоляване - до 10 т.	$\frac{30}{30} \times 10 = 10$	<p>В тази част от записката участникът е разгледал процеса за управление на дефинираните от възложителя рискове, които могат да възникнат при изпълнението на договора:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Времеви рискове</li> <li>• Закъснение началото на започване на работите</li> <li>• Липса/недостатъчна координация и сътрудничество между заинтересованите страни на проекта,</li> <li>• Неизпълнение на договорни задължения, в това число забава на плащанията по договора от Страна на Възложителя</li> <li>• Трудности при изпълнението на проекта, продиктувани от непълноти и/или неточности в проектната документация</li> </ul> <p>Освен дефинираните от Възложителя рискове, участникът е разгледал и други рискове.</p> <p>1. Участникът е отчетел всички възможни аспекти на проявление, области и сфери на влияние, оценил е вероятността за настъпване за всеки от описаните рискове и е оценил и предвидил степента на въздействието му върху изпълнението на договора за всяка от дейностите, като е предложил ефективни и адекватни мерки;</p> <p>2. Предложени са ефективни контролни дейности, като всеки един риск е съпроводен с предложени от Участника конкретни мерки за недопускане/предотвратяване настъпването на риска и съответно конкретни адекватни дейности по отстраняване и управление на последиците от настъпилния риск. Посочени са конкретни похвати по отстраняване и управление на последиците от настъпилния риск.</p> <p>3. Участникът е предложил мерки за предотвратяване на дефинираните аспекти от риска посредством които реално е възможно да се повлияе на възникването, респ. негативното влияние на риска, така че същият да бъде предотвратен.</p>

**СТИЛИЯН ЖЕЛЕЗОВ /П/ - чл. 2 от ЗЗЛД  
ЧЛЕН НА КОМИСИЯ**