

ОЦЕНИТЕЛЕН ЛИСТ

на Евелина Пейчинова – член на комисия, назначена със Заповед № РД 01- 393 от 24.06.2016 г. на Зорница Русинова министър на труда и социалната политика за разглеждане, оценяване и класиране на подадените оферти за участие в процедура за вътрешен подбор за възлагане на обществена поръчка с обект строителство и предмет: „Текущи ремонти в сградата на министерство на труда и социалната политика“

КОНСОРЦИУМ „ХИДРО БИЛД СГРАДИ“

ПОКАЗАТЕЛ	„ТЕХНИЧЕСКА ОЦЕНКА“ (Т)	МОТИВИ ЗА ПОСТАВЕНАТА ОЦЕНКА
Показател К3 – Технологична последователност на строителните процеси до 15 т.	15	В техническото си предложение Участникът пълно и детайлно описва организацията на строителството и строителната площадка. Методите и технологията за строителство описани в работната програма покриват всички дейности по техническото задание, като по този начин напълно гарантира качествено на крайния резултат. Предложения от Участника подход доказва, че всички елементи и възможни рискове ще бъдат решавани навреме и изпълнявани в рамките на срока за строителство. Предложената технологична последователност и описание на всички строителни процеси са правилно показани в Линейния график . Ресурсите на участника ясно и подробно са описани, като по този начин осигуряват срочно и качествено изпълнение на работите. Линейния график е пълен и последователността на строителните процеси е коректно отразена, като е съобразен с технологията на изпълнение. В предложението на участника има пълно съответствие м/у строителната програма и линейния график . Взаимодействието между различните участници в строителния процес е описано подробно.
Показател К4 - Идентификация на рисковете за качествено и навременно изпълнение и мерки за тяхното предотвратяване и преодоляване до 10т.	10	Представената от участника оценка на риска е пълна и обхваща всички основни рискове, идентифицирани от възложителя. Мерките за управление на идентифицираните рискове са адекватни. Представената от участника оценката на риска и организация на осъществяване на контрол, осигуряват максимално ефективно и качествено изпълнение на дейностите.

„СЪННИКОМ“ ЕООД

ПОКАЗАТЕЛ	„ТЕХНИЧЕСКА ОЦЕНКА“ (Т)	МОТИВИ ЗА ПОСТАВЕНАТА ОЦЕНКА
Показател К3 – Технологична последователност на строителните процеси до 15 т.	15	<p>В техническото си предложение Участникът е подробно е описал мерки и механизми, подход, план за работа и организация за всеки елементите посочени от Възложителя.</p> <p>Описано е управлението на работните процеси, които следва да гарантират постигането на желания краен резултат, като е представена обосновка, която разглежда как посочените мерки и механизми ще доведат до оптимално реализиране на крайния резултат. Предвидена е система за мотивирана възможност за замяна защитаваща интереса на Възложителя с оглед качествено изпълнение на предмета на поръчката</p>
Показател К4 - Идентификация на рисковете за качествено и навременно изпълнение и мерки за тяхното предотвратяване и преодоляване до 10т.	10	<p>Участникът ясно е посочил в техническото си предложение стратегията за контрол по видовете СМР и последователността на тяхното изпълнение, в съответствие с изискванията на техническата документация. Описал е всички стъпки по упражняването на вътрешно фирмен контрол както върху използването на строителните материали и изделия, тяхното съответствие на техническите изисквания на проекта, така и на ритмичността за доставяне, начин на складиране, начин на влагане. Предвиден е метод за работа при установяване на несъответствия с техническите спецификации по договора. Предвидена е система за срочната подмяна и материалите при установяване на несъответствие, както и система за контролирана замяна на материали при обективна необходимост, с цел запазване на интересите на възложителя и постигане на предвиденото в проекта качество.</p> <p>Посочено е описание на дейностите по съгласуване и контрол на технологичното оборудване и основни материали за изпълнение на поръчката - произход, доставки, сертификати.</p>

ЕВЕЛИНА ПЕЙЧИНОВА

ЧЛЕН НА КОМИСИЯТА /П/ - чл. 2 от ЗЗЛД